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MUISTIO

Aihe:	Hiekkaharjun koulun ja museon tilojen vesivahinkoon liittyvät korjaustyöt
Paikka: 	Hiekkaharjun koulu
Aika:	02.09.2014 klo: 10.30 - 11.30	
Paikka:           Talkootie 37, Vantaa  
Läsnä:	Sami Suomela, rehtori
	Jussi-Pekka Sojakka, Vantaa/Tike
	Reino Mielonen, Vantaa/Tike
	Juho Sibelius, kosteukartoittaja/Priimax Oy
	Harry Rummukainen, ISS Palvelut Oy
	Juha Leppälä, ISS Palvelut Oy

1.  Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen
    - Edellisen kokouksen muistiossa ei huomautettavaa.
    - Juha Leppälä toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä.
 
3. Tilannekatsaus
    - Kuivaus museon tiloissa lopetettu viikolla 36.
    - Kosteuslukemat pysyneet tasolla 45-50 ja Marjo Poutanen toteaa sähköpostissaan 2.9, että
      kosteudet eivät ole nousseet liikaa kuivureiden poistamisen jälkeen. 
    - Viemäreiden toimivuutta on tarkistettu.
    - Koulun neuvotteluhuoneen nurkassa havaittu kosteutta, joka kartoitetaan.
    - Koulun tiloissa kuivuminen lähtenyt käyntiin, liitteenä mittauspöytäkirja.

4. Korjaustoimenpiteet
    - Juho Sibelius selvittää museon uusien ovien tarkemman asennusaikataulun. Niiden toimitusaika
      olla näinä päivinä. Otettava huomioon heloitusten kulunvalvonnan asennukset.
    - Lattioiden epoksipinnoitukset voi käytännössä aloittaa 1-2 viikon kulutta ja seinien alaosien 
      korjaukset vkolla 37.
    - Jouni Räsänen on laatinut korjaussuunnitelman (liite), jonka mukaan jälleenrakentaminentehdään.
    - Urakoitsija laatii kustannusarvion, jossa on mainittu muovimaton / epoksointi+laatoituksen erotus.     
  
5. Aikataulu- ja käytännön järjestelyt
  - Tavoiteaikataulu on, että 21.10. kaikki työt ovat valmiit.
 
6. Käyttäjän asiat
  - Palovaroittimen suojaukset. Turhana olevat suojaukset poistetaan.

7. Tilaajan asiat
   - Luokkahuoneessa 1506 on havaittu outoa hajua, mutta mitään poikkeavaa ei ole havaittu.
     Ulla Lignell tutkinut asiaa. 
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8. Urakoitsijan asiat
    - Loput purkutyöt päästään tekemään 2.9.

9. Muut asiat
  - Mikrobitutkimuksia jatketaan ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä informoidaan erikseen.

10. Seuraava kokous
    - Tiistaina 16.9. klo. 9.30

11. Työmaakierros
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