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Hankeen nimi Hameenkylan koulu

Osoite

Yhdyshenkilt
Hankesuunnitteluryhma:

Hankesuunnitelma

Vanhan koulurakennuksen peruskorjaus ja laajennus

Varistontie 3, 01660 Vantaa

rehtori Irja Ansalehto-Salmi , Hameenkyl&n koulu

arkkitehti Aimo Kurki, Vantaan kaupunki, sivistystoimen suunnittelupalvelut
arkkitehti Kaija Makkonen, Vantaan kaupunki, tekninen toimiala
talonsuunnittelupalvelut

Lis&ksi hankesuunnitelman teossa ovat olleet mukana

aluepaallikkd Maisa Manner Vantaan kaupungin ruokapalvelu-

yksiosta, terveydenhoitaja Maj-Britt Palm Hameenkyldn koulusta,

ennalta ehkaisevén terveydenhuollon esimies Marja-Leena Peltola Vantaan
kaupungin Myyrméen sosiaali-ja terveyskeskuksesta,

vastaava hammasléaékéri Harri Salonen Vantaan kaupungin Tikkurilan sosiaali-
ja terveyskeskuksesta

Tassa hankesuunnitelmassa esitetdan Hameenkylén koulun muutostarpeiden ja
laajentamisen perustelut, hankkeen toteuttamisen lahtékohdat ja tavoitteet seka
toteutuksen aikataulu ja kustannukset.

1 NYKYTILANTEEN ANALYYSI JA TOIMINNAN KUVAUS

Kohteen kuvaus ja kunto
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Kiinteistd on valmistunut vuonna 1970. Siin4 on kaksi osittaista kellaria ja yksi
tai kaksi maanpaéllisté kerrosta. Kiinteistén pinta-ala on 7.944 kerrosneliomet-
ria ja tilavuus 30.288 m3 .

Kiinteiston lukiosiipeen on rakennettu toiseen kerrokseen laajennus vuonna
1983. Kiinteiston vesikatto on uusittu noin kuusi vuotta sitten. Kiinteistoa on
kunnostettu useampana kesana luokkahuone kerrallaan. Talldin on l&hinna
maalattu luokkia ja uusittu lattiamateriaaleja. Kotitalousluokat on peruskorjattu
vuosina 1993-1994. Ylakoulun opettajanhuoneen ikkunat on maalattu vuonna
1994. Teknisen tyon tilat on peruskorjattu vuonna 2000.
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Rakenteellisesti talo on ehja.

Rakennus on perustettu padosin maanvaraisesti, vain vaesténsuoja kalliolle.
Ikkunat ovat alkuperaisia ja 2-kertaisia. Laajennusosalla on 3-kertaiset ikkunat.
Kattoikkunoissa on vuotojalkia, jotka tulee selvittdd samoin kuin ikkunoiden
kunto ja toimivuus.

Ulko-ovet ovat rakenteeltaan kunnossa.

Vanhan osan luokkatilojen katot ovat puuta ja vanhojen vesivuotojen jéljilta
tummuneet. Asbestia sisaltavat lattialaatat on suurimmalta osalta vaihdettu.

Vesikatto on puurunkoinen ja vesikatteena on bitumikermit. Vedenpoisto katolta
on hoidettu sisépuolisilla sadevesiviemareilld, jotka ovat kunnossa. Katon kaa-
dot ovat kunnossa.

Nayttamon kohdalla salissa vesikate on vuotanut pitkdan. Vikaa on haettu ja
kesalla 2001 on paikattu kahden tuuletusputken lapiviennit ja kuivattu eristeet.
Katosta on tehtava perusteellinen kuntoselvitys ennen peruskorjausta.

Rakennuksen julkisivut ovat joko puhtaaksimuurattua punatiilta tai maalattua
kevytbetonia. Julkisivujen maalatut alueet on kunnostettu lahes kymmenen
vuotta sitten.

Rakennuksen LVI-tekniikka on suurelta osin alkuperaista.

limanvaihto on puutteellinen. Vuonna 1984 rakennettu osa on varustettu ko-
neellisella iimanvaihdolla. Kotitalousluokkien ja teknisten tydn tilojen ilmanvaihte
on uusittu niiden saneerauksien yhteydessa. Lampdjohtoverkosto sijaitsee ma-
talissa putkikanaaleissa, lattiarakenteissa ja kellarin katossa ja on huonokun-
toinen. Vesiputkistot on pa&osin asennettu lattiakanaviin ja lattioihin. Kaikki ve-
sikalusteet ovat uusimisen tarpeessa.

Sisavesiviemarit ovat valurautaa ja niitd on korjattu jonkin verran. Sade-
vesiviemarit ovat pystyosaltaan kuparia ja muuten valurautaa. Ulkoviemarit ovat
betoniputkea, joiden kunto tulee tarkistaa.

Salaojat asuntosiiven kohdalla on Kkorjattu 1998 ja sokkeliin sille alueelle tehty
vesieristys.

Kiinteistossa on ollut vuosien varrella putkivuotoja ja vesivahinkoja, viimeksi
tammikuussa 2002.

Kosteusvaurioita on iimennyt asunnoissa ja yksi asunto on kayttokiellossa.
Sahko- ja teletekniikka ovat suurelta osin alkuperaista ja melko huonossa kun-
nossa ja kunnostuksen ja uusimisen tarpeessa.

Kiinteistosta on tehty seuraavat tutkimukset:

e 10.12.1996 paivatty peruskuntoarvio

e salaogjien ja sadevesiviemareiden kuntokartoitus 23.9-13.10.1999, josta sel-
viaa korjattavat kohdat
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» radonpitoisuuden mittaus 16.2-26.4.2001. Mittaustulos on keskim&arainen
radonpitoisuus mittauspisteessa mittausaikana.

e 19.11.1999 paivatty alustatilan kuntoselvitys, jossa esitetty tilan korjaustoi-
menpiteet.

e 12.6.1999 paivatty putkikanaalin kuntoselvitys, jossa esitetdan kanaaliin
tarvittavat korjaustoimenpiteet.

e 24.8.2001 paivatty kuntoselvitys rakennusten ymparistén pintakallistuksista
ja kuivatuksesta, jonka mukaan seinien vierustojen maanpintojen kallistuk-
set on korjattava ja seinien vierustat sepeltitava 0,6-1 metrin leveydelta.

e 30.9.1999 paivatty kuntoselvitys vesikatosta, jossa todetaan katteessa ol-
leen runsaasti vuotoja ennen katteen uusimista. Eristeet ovat kastuneet ja
niistd on otettava néaytteet. Tarkastusluukkujen ylésnostot on korjattava.
Alipainetuulettimien hatut puuttuvat ja sahkélapiviennit on tiivistettava,

Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet

Mallikonde HKO005781

Keittio:

Koulun keittion tilat ovat liilan ahtaat ja ne ehdotetaan laajennettavaksi 200 m 2
suuruisiksi, jolloin tasta keittiosta tulee koko Rajatorpan ja Hameenkylan aluetta
palveleva keskuskeittit, jossa valmistetaan yhteensa noin 2200 annosta.

Terveydenhoitotilat;
Terveydenhoitotilojen odotustila on lilan pieni ja kapea, vastaanottohuone on
liian pieni, lepohuone puuttuu, we puuttuu ja henkilékunnan tilat puuttuvat.

Hammashuoltotilat:

Nykyisin koulussa on vain yksi hammasléakarin vastaanottohuone. Tarve on
kaksi hoitohuonetta, valinehuoltotila, varastotila ja toimistohuone seka henkilt-
kunnan tilat.

Auditorio, josta olisi kova tarve ja jota voitaisiin vuokrata myés ulkopuoliseen
kayttvon puuttuu rakennuksesta ja lahiseudultakin. Koulun toivomus auditorion
kooksi on noin 300m?,

Tekstiilityd, maantieto-biologian tilat, kemian ja fysiikan tilat eivat tayta taman
paivan tarpeita kooltaan eika varustukseltaan.

Koulu toivoo kasvihuone-terraariota, mutta on selvitettava vastuu sen hoitami-
sesta.

Kuvataiteen pimiétilan sijainti vaesténsuojassa erilladan kuvaamataidon luokista
on huono ja hankala ratkaisu. Keramiikkauuni sijaitsee myés erillaan kuvatai-
teen luokista. Sijoittelu ei vastaa tdman pdaivan vaatimuksia
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Nykyiset wc:t ovat huonokuntoisia ja epakaytanndllisia isoja yhteiswc:itd, jotka
tulee uusia kokonaan ja muuttaa erillis-wc:iksi.

Opettajilta puuttuu tydskentelytiloja.

Koulun nayttdmé on pieni, mutta sen laajentaminen on erittdin hankalaa raken-
teellisista syista.

Oppilailta puuttuu opiskelu/ taukotila hyppytunteja varten ja ylakerrasta "kohta-
uspaikka”. Oppilailla ei ole lokerikkoja tavaroiden sailyttamista varten.

Kansliatilat ovat epakaytanhéilis'et.

Piha on talla hetkelld pelkké asfaltoitu alue ja alapiha hiekkakenttd, keittion
huoltoliikenne on ongelmallinen ja autopaikkoja ei ole riittamiin.

Jatekatokset:

Toisesta jatekerdyspiteesta puuttuu katos.

Liikuntasalin ja nayttamoén varustukset ovat uusimisen tarpeessa ja valineva-
rastot on liian ahtaita.

Lukion sisaankaynti pohjoispaddyssa toiseen kerrokseen on suunniteltu vara-
poistumistieksi ( portaat ulkotilassa ja ilman katosta ja talvisin liukkaat ). Kay-
tanndssa sisaankaynti on jatkuvassa kaytdssa.

Seuraavassa selvitetdan nykyisen kiinteiston sisatilojen kuntoa, joka perustuu
paaosin silmamadaraiseen tarkasteluun.

Toimintojen uudelleen jarjestelyt ja laajennustarpeet on esitetty liitteina olevissa
tilakaavioissa. Niiltd osin kuin tiloissa ei tehda seinien siirtoja tai toiminnallisia
muutoksia tdméa kuntoarvio antaa ohjeet toimenpiteista.

Sisétilat:

Yli kolmekymmentéa vuotta vanhassa kiinteistdssa nakyvat kayton jaljet.

Seinat kunnostetaan ja maalataan. Markatilojen seinisséa vesieristeet uusitaan ja
laatoitetaan. Altaiden ja allastasojen taustojen laatoitus uusitaan. Vanhat kiinni-
tyspinnat seinilté poistetaan ja asennetaan uudet.

Katot kunnostetaan ja maalataan ja vanhat alaslasketut katot uusitaan kaut-
taaltaan. Tilojen vaimennusverhoukset uusitaan. Luokkahuoneiden ja salin lau-
takatot pyritdan sailyttdmaan, mutta tarvittava akustointi luokkiin on saatava
esim. asentamalla seinien yldosiin akustovillaa.
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Lattioiden pinnat uusitaan kauttaaltaan. Salin lattialle tehdaan huoltokasittelyna
hionta, lakkaus ja pelirajat.

Vanhat puurakenteiset valiovet uusitaan yleensad. Vanhat sailytettéavat ovet
kunnostetaan ja maalataan. Lukot ja vetimet uusitaan.

Liikuntasalin "véliverhot” uusitaan nostopoimuseiniksi.

Liikuntasalin varustus muutetaan vastaamaan nykyaikaa.

Tuolivaunujen ja nayttdméportaiden toimivuus tutkitaan ja korjataan.

Nayttamon varustus, aani- ja valotekniikka uusitaan.

Vanhat ikkunat vaihdetaan kolminkertaisiksi. Kattoikkunoiden tiiveys selvitetaan
huolellisesti ja uusitaan tarvittaessa. Ikkunoihin salekaihtimet ja tarvittavat pi-
mennysverhot myés kattoikkunoihin.

Kiintokalustus uusitaan vastaamaan nykyajan opetuksen vaatimustasoa.
Kiinnityspinnat uusitaan.

Opastusjarjestelma tulee tarkistaa ja uusia tarvittavilta osin.

Sisdankaynnit tulee varustaa pelastuslaitoksen vaatimilla merkinngilla.
Véesténsuojassa tehddan vaestdnsuojatarkastuksen edellyttdmat toimenpiteet.

Ulkotilat:

Julkisivut ovat joko puhtaaksimuurattua punatiiltd tai maalattua kevytbetonia.
Julkisivut ovat padosin kunnossa. Kevytbetonijulkisivut maalataan ja niiden
saumaukset tarkistetaan ja joudutaan ikénsa puolesta todennakoisesti uusi-
maan.

Ulko-opasteet tulee uusia vastaamaan uutta toimintaa.

Ulko-ovet kunnostetaan ja maalataan.

limanvaihtokonehuoneiden rakentamisen yhteydesséa vesikattoja joudutaan uu-
simaan ja kallistuksia tarkistamaan samoin kuin sadevesikaivojen asianmukai-
set paikat kaatoihin n&hden, jolloin kysymykseen tulee mahdollisesti koko katon
uusiminen.

Katokset, ulkoportaat ja ulkomuurit:

Paasisdankaynnin edessa oleva sadekatos vuotaa monin paikoin. Vesikate tu-
lee uusia ja katosrakenteiden kunto tulee tarkastaa.

Ulkoportaiden betoniset askelmat ovat pahasti lohjenneita ja askelmarinnat ra-
pautuneet. Portaat tulee kunnostaa.

Paasisaankaynnin yhteydessa oleva tukimuuri on pahasti halkeillut ja rapautu-
nut. Se tulee kunnostaa.

Paasisdantulon ilmetta tulee kohentaa esim. laatoituksella.

Piha tulee suunnitella ja saneerata kokonaisuudessaan.

Kiinteistéssa toimii kolmisarjainen lukio ja 4-5 - sarjainen ylakoulu. Ylakoulun
oppilasmaaran kehitysta seurataan tarkkaan, kevaan 2002 oppilaaksiotto on
seuraava tilaisuus tarkistaa oppilasennusteita. Ylakoululla on valinnaiskurs-
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siohjelmassaan viestintapainotus. Lukiolla on lupa mediapainotukseen ja urhei-
luvalmennuksen jarjestamiseen.

Kaupunginvaltuuston hyvaksyméasséa koulutupoliittisessa ohjelmassa on lukioi-
den osalta linjauksena: "Vantaalaista lukioverkkoa kehitetdan entistd monipuo-
lisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi erilaistumalla valittujen painopistealueiden
mukaan ja yhteistydssé toisen asteen oppilaitosten kanssa... Lukioilla on mah-
dollisuus erikoistua tiettyjen oppiaineiden opetukseen valinnaiskurssitarjontansa
kautta. Lukiot voivat oppilasvalinnassaan ottaa oman painotuksensa huomioon."
Toimenpiteend linjauksen suuntaan edetessd ohjelma toteaa: " Lukioiden
opetussuunnitelmallisia painopistealueita suunniteltaessa lahtékohtana ovat lu-
kioiden omat esitykset ja kaupungin strategiat."

Hameenkylédn lukiossa ollaan tdaman mukaisesti kehittdmassé mediapainotusta
medialinjaksi. Ehdotukset tehd&an opetuslautakunnalle kevaan 2002 aikana.
Nama ratkaisut otetaan huomioon peruskorjauksessa. Tilaratkaisuissa tama
merkitsee riittavan tilavaksi mitoitettuja erikoistiloja, joita myds ylakoulun vies-
tintdopetus voi kayttaa.

Tuleva henkilostérakenne on seuraava:

Henkildkunta: Talld hetkella 46 opettajaa, joista sivutoimisia 3, koulusihteereitad
kaksi ja kiinteistonhoidossa kouluisanta. Henkildkunnan maara muuttuu 1&hinna
ylakoulun oppilasmaéaran myota. Jos ylakoulun oppilasmaaré kasvaa, se lisaa
vastaavasti opettajamaaraa.

Lukion mediapainotuksen muuttuminen medialinjaksi lisda todennakdisesti si-
vutoimisten tuntiopettajien maaraa.

Oppilaita lukuvuonna 2001-2002 (tilastopaiva 20.9.) ylakoulu 251 ja lukio 346
Lisaksi hammashuclto ja terveydenhoito.

Tiloja kaytetaan arkisin koulutiloina klo 8 — 16.

Lisaksi paivisin toimii hammashoitola.

litakayttd rajoittuu klo 17 — 22 ja koskee lahinna liikuntasalia, ainekohtaisia
opetustiloja ja osittain myés normaaliluokkia. Viikonloppuisin likuntasali on
yleisurheiluseurojen kaytdssa.

Viikonloppuisin koululla on liséksi erilaisia jarjesttjen tapahtumia

Kesaaikana liikuntasali on kaytdssa iltaisin ja viikonloppuisin.
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2. TILAHANKINTAVAIHTOEHDOT

Tilantarpeen tyydyttaminen

Nykyista rakennusta hyddynnetddn mahdollisimman paljon tulevan toiminnan
tarpeisiin. Valttamattomiksi osoittautuneet tilajarjestelyt ja muutokset toteute-
taan perusparannuksen yhteydessa ja lisatilojen tarve tyydytetaan rakentamalla
laajennusosat vanhan rakennuksen yhteyteen.

3. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE

Koulu mitoitetaan 4 luokkasarjaisen ylakoulun ja 3 luokkasarjaisen lukion tar-
peisiin. Ylakoulun oppilasmaaraksi lasketaan nain 360 ja lukion 324. Ylsakoulun
oppilasméaara on nyt 251, ja nousee viimeisen ennusteen mukaan vuoteen 2008
mennessad 344 oppilaaseen. Taman jalkeen oppilasmaaré alkaa laskea. Myyr-
maen alueella ylékoululaisten m&ara on kuitenkin nousussa, joten osa kasvusta
voidaan ohjata Hameenkylan kouluun.

Oppilasennuste on esitetty liitteessa 1.

Huonetilaohjelman mitoituksen perusteena on kéytetty ennustettavaa oppilas-
ja henkildkunnanméaraa seké yhteenlaskettua viikkotuntikertymaa. Opetustilaa
kohden on laskettu 30 viikkotuntia. Huonetilaohjelman runkona on kéaytetty
vanhaa Kkouluhallituksen normistoa, jota on korjattu uusien opetushallituksen
ohjeiden ja koulun tarpeiden mukaiseksi.

Alueella tarvitaan ruokahuoltoyksikén mukaan keskuskeittic.

4. HUONETILAOHJELMA

Huonetilaohjelman kuvaus

Mallikohde

HK005781

Yksi rehtorin johtaa molempia yksikoitd apunaan apulaisrehtorit. Hallintotiloihin
on lisatty neuvotteluhuone.

Opettajainhuonetta ja tyotilojen maaréda on kasvatettu n. 50% perinteisesta.
Na&in jokaiselle opettajalle voidaan osoiitaa tydpaikka siirryttaessa kokonaistyo-
aikaan.

Yleisopetustilat on mitoitettu viikkotuntiarvion mukaan. Eriytettya opetusta var-
ten on tiloihin lisatty 2 Ot2:aa ja Ot1. Ohjelmaan siséltyy luentosalityyppinen
auditorio, johon mahtuu yhta aikaa yksi ikaluokka opettajineen.

Tietotekniikan opetustila ja kielistudio mitoitetaan lukion suurten opetusryhmien
mukaisesti. Tietotekniikkatiloista osa voidaan sijoittaa kirjaston yhteyteen.
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Aineopetustilat on yleensa mitoitettu uusien opetushallituksen ohjeiden mukai-
sesti. Yhdessa fysiikka-kemian luokassa opetetaan myds maantieto-biologiaa.
Teknisen tyon tilojen peruskorjaus on valmistunut vuonna 2001, joten tiloissa ei
tehda@ muutostoita.

Keittio toimii alueen keskuskeittiona. Tilantarve on saatu ruokahuoltoyksikoita.

Kiinteistoon jatetdan yksi asunto, jonka on todettu rauhoittavan kiinteistéa ilki-
vallalta.

Tilaluettelo ja tilavaatimukset

Huonetilaohjelma on esitetty liitteessa 2 ja tilakaaviot liitteissa 3a,3b ja 3c.

5. RAKENNUKSELLE JA TILOILLE ASETETUT VAATIMUKSET

Erityiset tilakohtaiset vaatimukset

Erityisia tilakohtaisia vaatimuksia ei tiloille aseteta.

Tilat ovat normaalitasoisia koulukéyttéén tarkoitettuja tiloja, joiden suunnitte-
lussa edellytetaan kustannustietoutta.

Tilojen suunnittelussa sovelletaan mm. Opetushallituksen eri tiloille laatimia oh-
jeita ja Vantaan kaupungin tiloille asettamia toiminnan vaatimuksia.

Tilojen véliset yhteysvaatimukset

Mallikohde

HK005781

Ensimmaiseen kerrokseen tulee sijoittua seuraavat tilat;
- vahtimestari

- keittio

- ruokala

- sali, nayttdmo

- hallintotilat

- terveydenhuolto

Toiminnalliset osastot:
-Hallintotilat:
Helposti saavutettavissa.

-Opettajien huone:
Lahelle hallintotiloja.

-Opinto-ohjaus:
Lahelle hallintotiloja
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-Vahtimestari:
Helposti saavutettavissa, paasisaantulon lahelle.

-Yleiset opetustilat

-Ainekohtaiset opetustilat:
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet
Taito- ja taideaineet:

Musiikki:

Aanieristys tarkea.

Atk-tilat:

Estetaan ikkunoista sisaantulo.

-Auditorio:
Helposti saavutettavissa sekd koulun kayttéon ettd ulkopuoliseen kayttéon.

-AV- studio

Oltava niin tilava, ettd vahin tdan 8 opiskelijaa pystyy tydskentelemaan siella
samanaikaisesti opettajan kanssa. AV-studiossa oltava kaikki &anen ja kuvan
muokkauksen vaatima tekniikka.

-Kirjasto:
Helposti saavutettavissa keskeiselld paikalla ja hyvin valvottavissa.

Musiikki
Huomioitava hyva aanieristys

-Ruokailu ja keittidtilat:

Keittio on koko Rajatorpan ja Hameenkyldn aluetta palveleva keskuskeittio,
jossa valmistetaan yhteensa n. 2200 annosta. Sisaankaynti suoraan ulkoa.
Keittion huoltoliikenteen tulee olla sujuva ja mahdollisimman vahan koulua hai-
ritseva.

-Hyvinvointikeskus

Terveys- ja hammashuolto :

Sijainti siten, etta niiden ymparistd on rauhallinen ja eristettyna koulun melulah-
teista. Niiden tulee olla myos helposti |6ydettavissa.

Varustettuna myés omalla sisadnkaynnilla niin, ettd ulkopuolinen kaytté ei hai-
ritse koulun toimintaa.

Talonmiehen asunto:
Katsotaan tarpeelliseksi sdilyttdd koulun yhteydessa, koska koulu sijaitsee kat-
veisella paikalla.
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-Liikuntatilat (myos puku-ja pesutilat seka ulkoiluvalinevarasto)
Kaynti myds suoraan ulkoa.

Siséantulo ja p&adaula selkedsti hahmotettavat ja liikennointi rakennukseen
keskeiselta paikalta, josta se purkautuu tasaisesti eri puolelle taloa.
Tilojen yhteydet toisiinsa on esitetty litteena olevassa tilakaaviossa.

Rakenteille ja rakennusosille asetetut vaatimukset

Tavoitteena on saneerata kohteesta normaalitasoinen koulurakennus kestavia,
hyvéksi koettuja rakennusmateriaaleja ja —ratkaisuja kayttaen, taloudellisuus ja
helppo huollettavuus huomioiden.

Tilojen pintamateriaalien tulee olla kestévia, mahdollisimman vahan ympéaris-
to6n paastoja tuottavia ( M 1- luokkaa), allergisoimattomia, helposti luontoystéa-
véllisilla puhdistusaineilla puhdistettavia ja hoidettavia.

Materiaalien tulee olla hyvin &antd vaimentavia ja akustiikkaan tulee kiinnittaa
erityistd huomiota.

Tyéturvallisuuteen ja ergonometriaan on kiinnitettédva huomiota suunnittelussa.
Tilojen valvottavuuteen ja rajattavuuteen kiinnitettédva huomiota.

Rakennuksen tulee olla ns. terve rakennus, jossa kosteus, melu, emissiot ja il-
manvaihto ovat hallinnassa.

Yksityiskohdat on esitetty liitteena olevassa rakennusselostuksessa (Liite8).

Taloteknisten jarjestelmien vaatimukset

Rakennus-, Ivi- ja sadhkd&tekniikan oleellinen tehtava on luoda tiloihin hyvat
tyoskentelyolosuhteet.

Rakennuksen paloluckka on P1 ja vaesténsuoja S1-luokkaa.

Laajennusosien kerrosalan jaadessa alle 600 m2, ei tarvitse rakentaa uutta va-
esténsuojaa. Vanha vaestonsuoja tarkistetaan .

Lvi-tekniikka on normaalia koulurakennustekniikkaa huomioiden yleisé- ja aula-
tilojen erityisvaatimukset.

Séhkotekniikka on normaalia koulurakennustekniikkaa, jossa huomioidaan
opetuksen vaatimat av- ja tietotekniset vaatimukset.

Yksityiskohdat on esitetty liitteena olevissa LVIA- ja séhkoselostuksissa (Liitteet
9ja 10).

Kestavan kehityksen periaate ja ymparistévaikutukset

Mallikohde HK005781

Katso RIL 183-7-1996 kohta 9.6.
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Perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelun ja rakentamisen aikana ote-
taan kokonaisuudessaan huomioon kestavaan kehitykseen liittyvat ekologiset,
sosiaaliset ja taloudelliset nakdkohdat.

Suunnittelussa ja toteuttamisessa pyrita&n ottamaan huomioon energian- ja
materiaalin saastd seka kayttdmaan ymparistoa saastavia rakennusmateriaale-
ja ja -menetelmia.

Luonnonvalon kayttéa tulee edistaa.

Rakennusjatteet lajitellaan ja pyritaan hyddyntdmaan uudelleen. Kaatopaikalle
ei vieda lajittelematonta jatetta. Ymparistélle haitallisia aineita, materiaaleja tai
tydtapoja ei saa kayttaa.

Uudisrakennuksen kayttéikaluokitus RIL 183-7 taulukon 1 luokka 4 , normaali
ika/ kayttoaika vahintdan 60 vuotta ja teknisten jarjestelmien vaihteleva kts. KH
90-00159.

Noudatetaan Vantaan kaupungin ympéristopolitiikkaa. Erityista huomiota kiinni-
tetdaan jatehuollon jarjestdmiseen, materiaalivalintoihin, emissiopaastsihin ja
energiasaastoihin. Rakennustuotteiden on oltava kestavia, korjattavissa olevia,
uudelleen kaytettdvia ja jatteend hyddynnettavia. Kaikkien pintojen on oltava
allergiasoimattomilla aineilla puhdistettavia ja helposti hoidettavia.
Rakentamisen osalta ymparistévaikutuksia tulee esiintymaan uusien rakennus-
osien rakentamisen my6ta, mutta ympéristavaikutusten arvioidaan olevan kui-
tenkin varsin vahaista.

Vaiheistus ja lisatilojen tarve selvitetdan suunnitelmien edetessa.

7. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA

Tontti

Mallikohde HK005781

Tontti sijaitsee Hameenkyldn kaupunginosassa 14, korttelissa 14019, osoit-
teessa Varistontie 3, 01660 Vantaa ja sen piia-ala on 34732 m°.
Rakennusoikeutta tontilla on 17366 kem” , josta on kaytetty 7972 m*
Rakennuksen saneerauksen ja laajennuksen huonetilachjelman mukainen ta-
voitebruttoala on n. 7600 brm2 .
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Tilachjelman mukaiset tilat on mahdollista rakentaa tontille. Tontti on sopiva
kyseiseen kayttétarkoitukseen. Asemakaavakartat on liitteend 4 .

Tonttialueen kayttdsuunnitelma

Maaperatiedot

Tontti on riittdvan suuri rakennukselle ja tarvittaville ulkotiloille.

Laajennus on sijoitettu nykyisen rakennukseen kiinni voimistelusalin ja entisen
ruokalan jatkeeksi. Laajennusosa ei aiheuta hankaluuksia tai muutoksia liiken-
nejarjestelyihin eikd tontin kayttbon muutenkaan. Keittion huoltoliikenne jaa
pohjoisesta kuten aikaisemmin ja koulun sisaantulo Varistontieltd my&s jaa en-
tiseen paikkaan. :

Koulun tontilla on huonossa kunnossa oleva hiekkakentta. Liikuntatunneilla
koulu kayttdaa Variston kenttid. Koulun kentén suunnittelussa on otettava huo-
mioon myos Variston koulun tarpeet.

Huolto- ja muu ajoneuvoliikenne koululle tapahtuu Varistontien kautta. Likenne
koulutontilla tulee jarjestdéa siten, ettd se ei tuota vaaraa tai haittaa oppilaille tai
muille koulun kayttajille.

Huoltoa vaativat tilat sijoitetaan rakennukseen siten, etté huoltovaylat muodos-
tuvat mahdollisimman lyhyiksi. Huoltopiha seké huoltovaylat asfaltoidaan.
Koulun vélituntipiha tulee sijoittaa lounas /etelaan aurinkoiselle puolelle ja tuu-
lelta suojaan.

Pysakdintipaikkoja tulee saada lisaa ja ne keskitetdan kaikki lanteen Varistotien
varteen, jolloin rakennuksen pohjoispaassa olevat parkkipaikat poistetaan ja
sinne jarjestetaan pieni valituntipiha.

Pihan varustus ja istutukset tulee suunnitella koko tontin osalle.

Liitte=na 5.11.1.2002 paivatty alustava perustamistapasuunnitelma.

Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset

Rakennuspaikasta ei aiheudu erityisvaatimuksia.

Tontin hallintacikeus ja rakennusluvan edellytykset

Tontin hallintacikeus on Vantaan kaupungilla. Kiinteistén omistaja on Vantaan
kaupunki, Asematie 7, 01300 Vantaa. Tontin kaavamerkintd on Yo ja kayttotar-
koitus on koulu, jonka mukainen uusi ja nykyinen kéyttotarkoitus ovat.

8. TOTEUTTAMISAIKATAULU

Mallikohde

HKO005781

Rakennussuunnittelu on tarkoitus kaynnistaa heti hankeohjelman hyvaksymisen
ja rahoituksen varmistumisen jalkeen kesalla 2002. Rakennustyét on mahdol-
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lista aloittaa huhtikuussa 2003. Talloin rakennus voidaan ottaa kayttoon alku-
vuonna 2005.

9. KUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS

Perustamiskustannukset

Tonttikustannukset
Kaupunki omistaa tontin, joten tonttikustannuksia ei ole.

Rakennuskustannukset

Koko hankkeen kustannusarvio on 8.950 000 €, josta perusparannuksen osuus
on 7.810 000 €, laajentamisen osuus 1.030 000 € ja hammashoitolan osuus
110 000 €.

Liitteessa 6 on esitetty perusparannuksen kustannusarvio, uudisrakennuksen
kustannusarvic ja hammashoitolan kustannusarvio.

Irtaimiston kustannukset ovat 934 500 €.

llakustannukset

Liitteess& 7 on esitetty rakennuksen ylldpitokustannukset.

10.  YLLAPITOSUUNNITELMA

Huolto ja korjaukset

Kohteesta tulee tehda huoltokirja. Huoltokirja kootaan kaikkien suunnitteluun
osallistuvien tahojen asiakirjoista ja luovutetaan rakennuksen kayttajalle.

Mallikohde HK005781






Myyrméen alueen koulujirjestelyt

Kohta 1

Nykytilanne/yleisopetus
Myyrmien alueen nykyiset koulujatkumot on kuvattu alla olevassa kuviossa.

Musiikkiluokat
Vantaankoskelle

UOMARINNE
esi-6

MYYRMAKI
7-9

TUOMELA
1-6
VARISTO KAIVOKSELA
- / 5
/ KILTERI

@

RAJATORPPA
1-6

PAHKINA-
RINNE
1-6

Myyrmaéen alueella on kaksi yldkoulua, yksi yhtendiskoulu ja kuusi alakoulua. Nykyisen tilanteen mu-
kaiset oppilasennusteet ovat alla. Syksystd 2001 alkaen Kaivokselan musiikkiluokkatoiminta on siirty-
nyt Vantaankoskelle.

Myyrméen alueen ala- ja vldluokkien oppilasennuste:

Myyrmaéaen alueen ennuste
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HAMEENKYLAN KOULU (Tuomelasta, osa Rajatorpasta ja osa Pahkinéarinteesta)

v2000 | v2001 | v2002 | v2003 [ v2004 [ v2005 [ V2006 | v2007 | v2008 [ v2009 [ v2010 |
7 Ik 88 9 13 107 111 99 112 117 116 97 92
8 Ik 79 84 % 13 107 111 99 M2 117 116 97
9 Ik 94 77 84 90 113 107 111 99 112 117 116

256 251 287 310 331 318 322 328 344 330 305

Hameenkyldn koulun ennuste
400 —— e

350 [N .-310--331 318 322 3 : o
1256 251 4% e s

v2000 v2001 v2002 v2003 v2004 v2005 v2006 v2007 v2008 v2009 v2010

Kohta 2

Kouluverkon pitkin aikavilin muutokset

Myyrméen alueelle suunnitellut muutokset on kuvattu alla olevassa kuviossa.

Myyrmiski/

Suunnitelluissa muutoksissa Pahkinérinteesti ja Rajatorpasta kaikki oppilaat jatkaisivat tulevaisuudessa
Hidmeenkylidn kouluun. Kaivokselasta tulisi esi-4-luokkien koulu, josta jatkettaisiin Kilteriin luokalle 5.
Toteutus tehdddn myshemmin, siirtymévaihe.



Erityisopetus

Myyrmaki/
erityisoppilaat

VARISTO
esi-3

UOMARINNE
esi-6

MYYRMAKI
6-9

*erityisryhmia * OSAAMISKESKUS

*EAU, EHA1, EHA2

EHA1
Jokirantaan

PAHKINA- *OSAAMISKESKUS
RINNE
1.5 *EDY, EMU
-
P 11171 RAJATORPPA KAIVOKSELA
1-6 1-6
Alueella toimii 12 erityisryhmaa,
joista kolme uutta lukuvuonna
2001-2002 ja Iv. 2002-2003 nelja
uutta ryhmaa.
Kieli- ja kulttuuriryhmiit
M siki/
kieli- ja kulttuuriryhmét
7-9 Somalink. NAE
*tuettu opetus
*S-2-opetus *1 esi-valmistava
*erityisryhmé :1 valmistava
*oma didinkieli *;L_'gml":tpetm
-opetus
*oma didinkieli
KILTERI
7-9
*S-2-opetus *G-2-opet
*;
e, 37 +oma Sidinkieli
oma aidinkieli
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LVIA-TYOT Liite hankesuunnitelmaan
26.2.2002

Hanke:
Himeenkylin koulun perusparannus ja laajennus

RAKENNUSKOHDE

Osoite: Hémeenkyldn koulu

Varistontie 3, 01660 Vantaa

Rakennusvuosi: 1970
Pinta-ala: 7944 k-m>
YLEISTIEDOT

Koulurakennus on valmistunut vuonna 1970. Siind on kaksi osittaista kellaria ja yksi tai kaksi
maanpéillistd kerrosta. Kiinteiston pinta-ala on 7 944 kerrosneliometrid ja tilavuus 30 288 m’,

Kiinteiston lukiosiipeen on rakennettu toiseen kerrokseen laajennus vuonna 1983.

Kotitalousluokat on peruskorjattu vuosina 1993-1994 ja teknisen tyon tilat 2000, jolloin my6s niiden
LVI-tekniikka on uusittu. Ndma tilat ovat padosin tulevan peruskorjauksen ulkopuolella.

Suunnittelussa on huomioitava vaiheittain rakentaminen.

Sisdilmaston tavoitteena on tavanomaisissa tiloissa S2-, P1/P2- ja M1 —luokat sisdilmaluokitus 2000
mukaan. Liampétilaolosuhteiden osalta tavoite on sisdilmastoluokan S3 mukainen.

Liittymistiedot
Vesi- ja viemiirilaitos

Vantaan kaupungin vesi- ja viemérilaitos
Kielotie 13, 01300 Vantaa

Limpdlaitos

Vantaan Energia Oy

Peltolantie 27, 01300 Vantaa

1. LAMMITYSJARJESTELMAT

Kiinteistd on liitetty kaukolimpdverkostoon. Léammonsiirtimet on uusittu vuonna 2000 teknisen
tyon tilojen peruskorjauksen yhteydessé.



1.1 Limmonjakokeskukset ja llimmonsiirtimet

Nykyisten limmonsiirtimien ja muiden limméonjakokeskuksen laitteiden mitoitus tarkistetaan uusia
tarpeita vastaavaksi. Nykyiset laitteet pyritdsin mahdollisuuksien mukaan sailyttamézn, Laitteita voi-
daan kuitenkin joutua uusimaan muuttuneita tarpeita vastaaviksi esim. sitéventtiilit. Limmonjako-
keskuksen nykyiset sétolaitteet ovat kaupungin kaukovalvontajirjestelméssi (Atmostech Oy).

1.2 Paisunta- ja varolaitteet
Nykyisten paisuntalaitteiden riittdvyys tarkistetaan suunnitteluvaiheessa.
1.3 Limmitysverkostot

Nykyisessi limpdjohtoverkostossa on ollut vuotoja ja verkosto on ilmeisen huonokuntoinen. Putkis-
tot on sijoitettu padosin mataliin putkikanaaleihin, lattiarakenteisiin ja kellarin kattoon. Putkieristeet
siséltévit osittain asbestia. linjasdétdventtiilit ja sulkuventtiilit ovat p4diosin alkuperiisis ja toimi-
mattomia. Patterit ovat pédosin alkuperiiset. Pattereissa on vanhoja termostaattiventtiileiti ja kisi-
venttiileitd.

Tulevassa eruskorjauksessa limpdjohtoverkosto pattereineen uusitaan padosin. 1980-luvulla raken-
netussa laajennusosassa ja aiemmin peruskorjatuissa tiloissa limp&johtoverkosto pyritasn kuitenkin

silyttimédin. Sailytettdvien asennusten kunto kuitenkin tutkitaan tarkemmin suunnittelun yhteydes-

sé. Rakenteisiin asennetut putkistot kuitenkin uusitaan nikyviin asennettaviksi. Ilmanvaihtokojeille

rakennetaan erillinen limpdjohtoverkosto kojeiden pumppuryhmineen. Tuulikaapit varustetaan kier-
ritysilmakojeilla, jotka liitetdsin ilmanvaihtoverkostoon.

Patteriverkostot perusséiddetiiéin uusia tarpeita vastaaviksi. Pumppuryhmit uusitaan tarvittaessa. Lin-
jas#iito- ja sulkuventtiilit uusitaan p4dosin, samoin termostaattiset patteriventtiilit ja sulkutulpat.

Uudet lampdjohtoverkostot asennetaan nékyviin (ei rakenteisiin) huomioiden huolto- ja korjaustyot
(C2 madrdykset ja ohjeet).

1.4 Kauko- ja aluelimpijohdot

Ei peruskorjauksen piiriin kuuluvia toiti.

1.5 Limmontalteenotto

Tulo/poistokojeet varustetaan LTO-laittein (ei kuitenkaan erilliset likaisten tilojen poistokojeet). Jos

ilmanvaihtoratkaisussa paiadytdin nestekiertoiseen limméntalteenottoon, tehd#in siihen tarvittavat
putkiverkostot.

2. VESI- JA VIEMARILAITTEET
2.1 Talousvesiverkostot

Vesijohdot ovat péfosin alkuperdisid, sinkittyé terdsputkea tai kupariputkea messinkijuotoksin. Put-
ket on sijoitettu pddosin lattiakanaaleihin tai lattioihin. Sulkuventtiilit ovat alkuperiisii. Osa vesika-
lusteista on uusittu, mutta myds alkuperiisid kalusteita on vield kiytdssd. WC:t ovat padosin huono-
kuntoisia.



Tulevassa peruskorjauksessa vesijohtoverkostot varusteineen uusitaan pddosin. Aiemmin peruskor-
jatuissa tiloissa (opetuskeittid ja teknisen tydn tilat) nykyiset asennukset pyritdéin kuitenkin sdilytta-
midn. Kaikki vesijohtoasennukset muutetaan kuitenkin ns. pinta-asennuksiksi. Séilytettdvien asen-
nusten kunto kuitenkin tutkitaan tarkemmin suunnittelun yhteydessé

Keittié varustetaan pehmennetyn veden verkostolla.

Talousvesiverkostot asennetaan nakyviin (ei rakenteisiin) huomioiden huolto- ja korjaustyot (C2
miérdykset ja ohjeet). Vesijohdot tehdéén kuparista tai muovista suojaputkessa.

Venttiilit ovat sinkkikadon kestévda messinkid, palloventtiileit.

2.2 Viemiiriverkostot

Nykyiset ulkoviemérit ovat betoniputkea piirustusten mukaan ja siséviemdrit valurautaa. Sade-
vesiviemdrit ovat pystyosiltaan kupariputkea ja muuten valurautaa. Rasvanerotuskaivo on betonira-

kenteinen.

Viemdrijdrjestelmét uusitaan pédosin lukuunottamatta jo aiemmin peruskorjattuja tiloja. Séilytetté-
vien vieméreiden kunto tutkitaan viemiirikuvauksin suunnittelun aikana.

Viemiriverkostot tehdéddn piadosin muoviviemériputkista muhviliitoksin ja tarvittaessa HI'E- ja valu-
rautaputkista panta- ja putkiliitoksin. Keittion viemérit tehddén HFE-putkesta.

Keittion viemiri varustetaan rasvanerottimella. Muilta osin viemiriverkosto varustetaan viranomais-
ten vaatimin erotinlaitteistoin.

Tarkastuskaivot seké sadevesi- ja perusvesikaivot ovat muovia varustettuna valurautaisin kansistoin.
Sadevesikaivot varustetaan jddtymissuojin ja huuhteluputkin.

2.3 Vesi- ja viemirikalusteet

WC-istuimet ja normaalit pesualtaat valkoista posliinia seké kaato- ja pesupdydédt RST/HST altaita.
Vesikalusteet yksiote- ja termostaattikalusteita. Elektronisia kalusteita kiytetdén tarvittaessa.

Lattiakaivot ovat padosin muovia. Pukuhuoneissa kéytetéddn kuivakaivoja. Siivouskomeroihin asen-
netaan hiekanerottimet, materiaali ruostumaton teris. Keittion lattiakaivot ruostumatonta terésti ruu-

turitildkansin.

3. ILMANKASITTELYJARJESTELMAT

3.1 llmanvaihto ja ilmastointijirjestelmi

Nykyisin on opetustiloissa on pd#osin ns. koneellinen poistoilmanvaihtojérjestelma. Ilmanvaihto on
niissi tiloissa puutteellinen eiké tdytd nykyisid méidrayksid. Vuonna 1984 rakennettu osa on varus-
tettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojérjestelmilld. Kotitalousluokkien ja teknisen tyon tilo-
jen ilmanvaihto on uusittu niiden saneerauksien yhteydess.
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Rakennuksen ilmanvaihto uusitaan pédosin. Tilat varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaih-
dolla. Laitos toteutetaan keskitettynii ja/tai hajautettuna tehtyjen vaihtoehtotarkastelujen pohjalta.
Uudet tulo- ja poistoilmanvaihtokojeet varustetaan LTO-laitteilla.
Kotitalousluokissa ja teknisen tyon tiloissa nykyiset ilmavaihtojérjestelmét kuitenkin siilytetiéin,
Kotitalousluokkien tuloilmakojeen déniongelmat kuitenkin korjataan. Siilytettivit kanavistot nuo-
hotaan ja ilmaméirit asetellaan.

Koje-, laite- ja kanava-asennuksissa huomioitava huolto- ja korjaustyt seki koje- ja
laitevalinnoissa energiatalous.

Rakennukseen varataan riittévét konehuonetilat huomioiden huolto- ja korjaustyot.
3.2 Puhallinkammiot ja koteloidut kojeet

Tulo-/poistokojeet ovat koteloituja limpderistettyjd tehdasvalmisteisia koneita.
Puhaltimien moottorit varustetaan taajuusmuuttajakéytoin.

Ulkoilmasileikét ja —kammiot on rakennetaan siten, ettd veden ja lumen pétsy koneisiin estyy. Tar-
vittaessa kéytetééin esimerkiksi lumisieppareita. Kammiot varustetaan kuivakaivoin ja viemérdidaén.

3.3 Huippuimarit

Ylospiin puhaitavia huippuimureita, sivulle kd#ntyvid ja varmuusketjulla sek4 takaisinvirtauksen es-
tolla varustettuja.

3.4 Aksiaalipuhaltimet
Aksiaalipuhaltimia esim. mallia Woods tai vastaava tarvittavin varustein.
3.5 Suodattimet

Vaihdettavia standardimittaisissa kehyksissi olevia kuitusuodattimia. Suodatusluokka on tuloilman
osalta EU 7 ja poistoilman osalta EU 5.

3.6 Kierriitysilmalaitteet

Tuulikaapit varustetaan puhallinkonvektorein esim. mallia LVDV. Kojeiden kéyntié ohjataan lam-
pétila-anturein sekd ovikytkimin.

3.7 Kanavat

Kanavat ovat péfosin sinkitystd terdksesté tehtyjd kierresauma- ja suorakaidekanavia
tehdasvalmisteisin osin. Erikoistilojen kanavisto on HST/muovirakenteisia. Vanhat kdyttoon
jadvit kanavat l:anavan osineen puhdistetaan ja koepainetaan.

3.8 Aiinenvaimennusverhoukset

Kanaviston diinenvaimentimet tehdasvalmisteisia standardimallisia vaimentimia.

3.9 Tuloilmaelimet

Esimerkiksi vaimennuslaatikolla ja sddtopellilld varustettuja seind- ja kattohajottimia. Myds muita
ilmanjakotapoja syyti tutkia.



3.10 Poistoilmaelimet
Pddosin korkeapaineventtiileitd ja poistosileikkdja.
3.11 Kohdepoistolaitteet

Erikoistilat kuten keittio varustetaan tarvittavin kohdepoistolaittein seki osittain tehostetulla ilman-
vaihdolla. My®6s keittio ilmastointikaton kdyttd selvitetééin suunnitteluvaiheessa.

Muihin erikoisluokkiin tehdéén tarvittavat kohdepoistot. Tekstiilityén luokka varustetaan keskuspo-
lynimurilla.

3.12 llmastoinnin jéiihdytyslaitteet

Rakennuksen erityistilat esim. ATK-luokka varustetaan limpokuorman vaatimilla tilakohtaisilla
jddhdytyslaitteilla. Tarvittaessa jadhdytystd kaytetdin laajemminkin jdédytystarvelaskennan vaati-
massa laajuudessa. L:nsisijaisesti kiytetdédn kuitenkin passiivisia keinoja jasihdytystarpeen pienenté-
miscksi esimerkiksi ikkunoiden aurinkosuojausta.

3.13 Ulkoilmakanavat

Kanavien asentamista ulkoilmaan tulee viltt4i.

3.14 Limmadntalteenotto

Tulo-/poistokojeet varustetaan lammaontalteenottolaitteilla tehtyjen soveltuvuus- ja elinkaaritarkaste-
lujen pohjalta (ei kuitenkaan erilliset likaisten tilojen poistokojeet).

4. SAATO- JA VALVONTAJARJESTELMAT

Rakennusautomaatiolaitteet uusitaan.

Automaatiojérjestelmén tulisi olla avoin ja muunneltavat laitteistoratkaisut salliva seka liitettivissd
Vantaan kaupungin aluevalvontajirjestelméin.

4.1 Lammitysjiirjestelmien siiito

DDC-pohjainen suora numeerinen kiinteistbautomaatiojérjestelma.

4.2 Ilmankiisittelyjirjestelmien séito

DDC-pohjainen suora numeerinen kiinteistdautomaatiojérjestelm.

42. Keskitetyt valvontajirjestelmét

Kiinteisto liitetdéin Vantaan kaupungin keskitettyyn aluevalvontajirjestelméén.

S. LVI-ERISTYKSET

Putket ja kanavat ja laitteet eristetééin ja pinnoitetaan noudattaen viranomaismaériyksii ja
LVI-RYL 92 ohjeita.
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6. KYLMATEKNISET JARJESTELMAT

Keittion kylmé- ja pakastustilojen kylmiilaitteet putkistoineen tehdéén viranomaismériyksia ja LVI
RYL 92 ohjeita noudattaen.

8 PALONTORJUNTA

Tilat varustetaan tarvittavalla alkusammutuskalustolla.

Vantaalla 26.2.2002

Pekka Haalahti

LVI-insin6éri , DI
Tilakeskus, talonsuunnittelu

Puh. 09-839 22379, 040-593 9212



Peruskoulu Lukio

HUONETILAOHJELMA

Kunta Koulu

VANTAA HAMEENKYLAN KOULU JA LUKIO
Rakennushankkeen nimi Vaihe
PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

Laatija Puhelinnumero Paivamaara
AIMO KURKI (09) 839 23633 18.2.2002

Hankkeen mitoitusoppilasméaara

ylakoulu 360 ja lukio 324 684 oppilasta
Teoreettinen| Nykyiset |Sijoitus nykytiloihin Rakennettavat
HUONETILAT tilantarve tilat Korjataan Ei korjata tilat
hym2 hym2 hym2 hym2 hym2
A B C D E
1. HALLINTO-, TYO-, NEUVOTTELU-
JA KIRJASTOTILAT
koulun rehtorin huone 20 26 20 o
apulaisrehtorin huone ( 2) 32 11 32 -
kansliahuone ( 2) 32 11 - I
neuvotteluhuone 20 1 20 I
vahtimestarinhuone 10 o 10 I e
opettajienhuone ja tyéskentelytilat 190 | 138 | 10 | -
tv- ja keskusradiotila 10 6 10 1 -
opinto-ohjaajan huone ( 2) 36 49,5 36 N
kuraattori 18 7 16 : 18 |
psykologi 18 | 1% . o .
odotus/nayttelytila 8 R 8 - o
arkisto- tai varastotila 8 | & 8 -
monistamo- ja materiaalihuone 30 29 30 o
kirjastohuone tai kirjastonhoitajan huone 110 98 110 I
2. OPETUSTILAT
Luokkatila
opetustila1(2) 40 160 40 I
opetustila2 (7)) 280 327 280 " B
opetustila3 (9) 576 1105 576 I
opetustila4 (1) g 1 I ) 80
tietotekniikka ( 2) 130 77 130 -
kielistudio 8 | 74 80 -
av-studio 16 - 16 -
maantieto ja biologia varastoineen ( 2 ) 190 113 - 190 -
pienoiskasvihuone 20 - | 20
tekstiilityd 126 | 80 126 | -
musiikki 120 90 120 -
bandiharjoittelu 30 1 30 |
kuvaamataito ( 2) 200 197 200 e I
Erikoisvarustettu luokkatila
fysiikka ja kemia varastoineen ( 3 ) 285 | 256 285 - -
tekninen tyo 320 | 320 D - 320 B
kotitalous (2 ) 240 201,5 240 I
Auditorio, luentosali 150 | - | 150
Liikunta-, juhla- ja kuntosali
1/2

Opetushallitus / Hallintopalvelut
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Peruskoulu Lukio HUONETILAOHJELMA

Teoreettinen| Nykyiset [Sijoitus nykytiloihin Rakennettavat
HUONETILAT tilantarve tilat Korjataan Ei korjata tilat
hym2 hym?2 hym?2 hym2 hym2
A B C D E
likunta 612 | 612 | 612 | -
nayttamaotilat 45 45 45 — —
kuntosali 63 63
3. VARASTOTILAT
Varasto 1
ndyttdmon varasto [ I ol 1
tuolivarasto 30 | [ B
voimisteluvélinetila 60 49 60 ) .
ulkourheiluvalinetila 20 20 B -
kiinteisténhoitotila 2 | 12 | 10 _— )
Varasto 2
erillinen opetusvélinetila 60 34 [ 60 1 )
kielistudion varasto 20 | 20 N -
4. SOSIAALITILAT
Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat
oppilaiden puk.- ja pes.tilat - 60 150 | 60 | )
likunnan opettajan puk.- ja pes tilat 18 15 18 - B
opettajien WC-tilat 16 | 13 |\ 16 1 -
keittio- ja siiv.henkilskunnan puk - ja pestilat| 18 3 | 18 B
oppilaiden WC-tilat 54 108 54 - B
Oppilastilat
oppilaskunnan huone 20 | 3 | 20 - -
oppilaiden henk.koht, omaisuuden sailytystilg 102 56 o2 - -
Terveydenhoitotilat - - ) B I
kouluterveydenhoitaja 40 35 40
hammashoito 65 33,5 65
Lepohuone 5 1 I o -
5. RUOKAILUTILAT
Keittidtilat apu ja varastotiloineen 200 | 835 D |1 200
Ruokasali 290 | 205 | 205 | 85
6. ASUNNOT JA ASUNTOLAT (1
Talonmiehen asunto 80 | 120 80 |
Sauna 19 19 19
Asunnon varastot 4 25 4
7. SIVOUSTOIMENTILAT 40 22,5 40 - .
8. MUUT KUIN KOULUN TILAT (1
yhteensia 5 388 5100 4521 320 535
OPPILASKOHTAINEN PINTA-ALA
1) ei lasketa mukaan oppilaskohtaiseen pinta-alaan
hym2 5285 4935,5 (C+D+E)= 5273 hym2
hym2/oppilas 7,7 7,2 (C+D+E)lopp.m.= 7,7 hym2/opp.

Opetushallitus / Hallintopalvelut 212
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VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSARVIO

TEKNINEN TOIMIALA {hankesuunnitelma 20.02.2002)
Tilakeskus
Tilahallinta 21.02.2002

HAMEENKYLAN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS

Laajuustiedot:

- bruttoala 7600 brm2

- hyétyala 5056 hym2

- tilavuus 29300 rm3

- tehokkuus 1,50

Rakennuskustannukset Yht. € €/brm2 €/hym2 €/rm3
Rakennuttajan kustannukset 900 000 118,42 178,01 30,72
- suunnittelu 590 000

- rakennuttaminen 280 000

- liittymismaksut 30 000

Rakennustekniset tyot 5 160 000 678,95 1 020,57 176,11
LVI-tyst 1490 000 196,05 294,70 50,85
Sahkotyot 860 000 113,16 170,09 29,35
Erillishankinnat 150 000 19,74 29,67 5,12
Lisa- ja muutostydvaraus n. 5% 390 000 51,32 77,14 13,31
KUSTANNUSARVIO ALV 0% 8 950 000 1177,63 177017 305,46
KUSTANNUSARVIO SIS. ALV 10 910 000 1435,53 2 157,83 372,35

Laajennuksen osuus:
- bruttoala 370 brm2
- kustannusarvio 1 030 000 € (alv 0%)

Hammashoitolan osuus:
- hydtyala 65 hym2
- kustannusarvio 110 000 € (alv 0%)

Kustannustaso KL 74 = rak.ind. 102,3 (01.2002)

Tilahallinta

Jari Vakkilainen
toimistorakennusmestari






21.02.2002
HAMEENKYLAN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS

HANKKEEN HUONEISTOALA 7200 hum’
HANKKEEN TALOUSARVIOHINTA 8 950 000 €
YKSIKKOKUSTANNUS 1 322 €/hum’

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

Ylléipitokustannukset: €/a €/hum’/a  €/hum’/kk
0 Yhteistehtédviit 20900 2,90 0,24
1 Yleishoito ja valvonta 14 400 2,00 0,17
2 Léampohuolto 28 800 4,00 0,33
3 Sdhkoshuolto 26 600 3,70 0,31
4 Vesihuolto 16 600 2,30 0,19
5 Erityislaitehuolto 1 400 0,20 0,02
6 Siivous 121 000 16,80 1,40
7 Jdtehuolto 6 500 0,90 0,08
8 Ulkoalueen huolto 7200 1,00 0,08
9 Kunnossapito 48 200 6,70 0,56

0-9 Yhteensi 291 600 40,50 3,38

Jaottelu

- koulun osuus 289 000 40,50 3,38

- hammashoitolan osuus 2 600 40,00 3,33

Pidiomakustannukset:

Poisto 356 600 49,50 4,13

Korko 3,5 % 350 600 48,70 4,06

Piifiomakustannukset yhteensé 707 200 98,20 8,18

Pagomakustannusten jaottelu

- koulun osuus 700 800 98,20 8,18

- hammashoitolan osuus 6 400 98,50 8,21

Piiioma- ja yllipitokustannukset yhteensi 998 800 138,70 11,56

Yhteensi jaottelu

- koulun osuus 989 800 138,70 11,56

- hammashoitolan osuus 9000 138,50 11,54

Laskelma tarkentuu, kun saadaan lopulliset vuokrapinta-alat. Kiinteistéhoito kouluiséinnén toimesta.
Laskelmassa on vanhan rakennuksen aiemman pddoman ja koron vuosiosuus n. 95 700 €.
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B 1 YLEISTIEDOT RAXKENNUSTAPASELOSTUS
1 RAKENNUSKOHDE

rakennuskohteen nimi
Hiémeenkyldn koulu, Laajennus ja perusparannusty®

Osoite
Varistontie 3, 01660 Vantaa

Rakennuspaikkaa koskevat tiedot ( tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) :
Kortteli 14019, tontti 1. Tontin pinta-ala on 34732 m?. Rakennusoikeus 17366kem?’. Tonttijako on suo-
ritettu. Tontin mittaus suoritettu 3.4.1978 ja merkitty kiinteistérekisteriin 19.5.1978.

Paloluokka : Palonkestava rakennus Autopaikat :

2 LAAJUUSTIEDOT
FUUNNITELMISTA MITATUT OHJELMAN MUKAISET

Bruttoala ( brm®) m’ Bruttoalan tavoite ( brm®) 7600m’
Hystyala ( hyam? ) m’ Hybtyala ( hyam® ) 5056 m’
Tilavuus { m* ) m’ Tilavuuden ennuste (m” ) 29300 m*

3 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

RAKENNUTTAIJA Puhelin
Osoite
Vantaan Kaupunki , Asematie 7, 01300 Vantaa 83911

ARKKITEHTISUUNNITTELU Puhelin
Osoite
Vantaan Kaupunki, Tekninen toimiala, TSO 83911

Tstoarkkit. Kaija Makkonen
RAKENNESUUNNITTELU Puhelin
Osoite
Vantaan Kaupunki, Tekninen toimiala, TSO 83911

Rak.ins. Pekka Wallenius
LVI-SUUNNITTELU Puhelin
Osoite
Vantaan Kaupunki, Tekninen toimiala, TSO 83911
LVI-ins. Pekka Haalahti

SAHKOSUUNNITTELU Puhelin
Osoite
Vantaan Kaupunki, Tekninen toimiala, TSO 83911
Sahkaoins. Pekka Halonen
SISUSTUSSUUNNITTELU Puhelin
Osoite




B 2 RAKENNUSTYOT

Maa- ja pohjarakennus

Rakennusosien méaarit

oelostus- ja Taafutason Kuvaus

Raivaus ja purku
Puiden ja pensaiden kaato laajennuksen osalla.

12
13

Maankaivu

Louhinta

Laajennuksen kohdalla vanhat pihapaallysteet poistetaan.

Maan kaivu anturoita ja kanavia varten. Kaivu ulotetaan rakenteiden
vaatimaan syvyyteen.

Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus
Laajennusosa perustetaan anturoilla hairiintymattoman
moreenin varaan.

15

Salaojat ja putkijohdot

Laajennusosa varustetaan salaojin ja viemarein erillisen suunnitelman
mukaan. Peruskorjattavalta osalta salaojat ja viemarit korjataan
kuntokartoituksen mukaan.

Laajennusosan katon sadevesien viemaréinti rannikaivoin
LVI-suunnitelmien mukaan. Peruskorjattavan osan sadevesiviemarit
korjataan kuntokartoituksen mukaan.

Putkijohdot perustetaan kiviainesarinan vélityksellad pohjamaan varaan.

16

Taytto ja tiivistys
Taytto ja tasaus rakennesuunniteimien ja pihasuunnitelman osoittamiin
korkeusasemiin.

17
18

Rakentamisalueen pintarakenteet

Ulkovarusteet

Pintarakenteet: -asfalttia, kivituhkapaallystetta, nurmea ja betonikiveystg
—Istutusalueet kunnostetaan ja taydennetaan

-Pihakalusteet normaalit koulukalusteet Vantaan kaytannén

mukaan.




B2 RAKENNUSTYOT

Vanhat sadekatokset peruskorjataan.
Jatekerayksen yhteyteen uusi katos terdsrunkoisena.

Vanhat ulkoportaat ja tukimuurit peruskorjataan.

2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet Rakennusosien mériit
Selostus ja laatutason kuvaus

21 Anturat

22 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit
Laajennusosassa anturat paikalla valettuja.
Perusmuurit, -pilarit ja —palkit paikalla valettuja tai terasbetonielementtejg.
Perusmuureissa kosteudeneristys. Vanhassa peruskorjattavassa
rakennuksessa perustuksissa ei muutoksia.

23 Kantavat alapohjat

26 Maanvaraiset laatat
Laajennusosan alapohja on maanvarainen.

25 Viestonsuojarakenteet

27 Erityisrakenteet
Vanha vaestdnsuoja on paikalla valettu tai betonielementtirakenteinen.
Sielld tehdaan véaestonsuojatarkastuksen vaatimat toimenpiteet

28 Ulkopuoliset rakenteet




B 2 RAKENNUSTYOT

Laajennusosan yldpohja ontelolaattarakenteinen. Auditorion katto
terés- tai puurakenne.
lv-konehuoneiden ylapohjat ovat terasrakenteiset.

3 Runko- ja vesikattorakenteet Rakennusosien méérit
Selostus ja laatutason kuvaus
32 Kantavat véliseinit ja pilarit
Laajennusosassa pilarit ovat terds- , betoni- tai liittorakenteisia ja
kantavat ja jaykistavat seinat ovat betonirakenteisia.
Peruskorjattavalle osalle ei tule oleellisia muutoksia.
33 Laatat ja palkit
Laajennusosan palkit ovat terds-, betoni- tai liittorakenteisia.
Peruskorjattavalla osalla tehdaan LVIS-lavistyksi& varten aukkoja
valipohjalaattoihin.
34 PPortaat
Laajennusosalle ei tule portaita ja peruskorjattavalle osalle ei tule
portaisiin oleellisia muutoksia.
Uusiin IV-konehuoneisiin johtavat portaat ovat metallirakenteisia.
35 Ulkoseinét julkisivurakenteineen
Uusien iv-konehuoneiden ulkoseinat ovat terasrakenteisia, verhottu
muovipinnoitetulla profiloidulla teraspellilla.
Vanhan osan ulkoseini& puretaan laajennuksen liittymakohdissa ja
uusien aukkojen kohdalla.
Uudet julkisivut paikallamuurattua julkisivutiiliverhousta poltetusta tiilesty.
36 Ulkotasot ja parvekkeet
37 Ullakko ja kattorakenteet
38 Tilaelementit




B 2 RAKKENNUSTYOT

4

Tiydentéiviit rakenteet

Rakennusosicn méarét

Selostus ja laatutason kuvaus

41
42

Ikkunat

Erityisikkunat

Peruskorjattavalla osalla ikkunat uusitaan.

Seké peruskorjattavan osan vaihdettavat ikkunat etta laajennusosan
ikkunat ovat 3-kertaisia sisddnavautuvia ikkunoita,

sisdpuitteessa 2-kertainen umpiolasi.

Teraslasi-ikkunat ovat 3-kertaisia umpiolasi-ikkunoita.

Sisaikkunat ovat puu- tai teraskarmissa olevia 2-kertaisia umpiolasi-
ikkunoita.

Kattoikkunoiden tiiveys tarkistetaan ja uusitaan tarvittaessa.

43
44

Ovet

Erityisovet

Vanhat puurakenteiset valiovet uusitaan yleensa.
Vanhat sailytettavat ovet kunnostetaan ja maalataan.

Ulko-ovet uusitaan yleensa.
Uudet ulko-ovet: -Lampdkatkaistuja, muototerasrakenteisia lasi-
ja umpiovia. Lasit 2-kertaisia umpiolaseja, laminoituja.

Uudet sisdovet: -luokkien ovet ovat 25dB laminaattipintaisia umpiovia.
—muut ovet ovat huullettuja umpi- tai lasilaakaovia, pintana
2xkovalevy +laminaatti.

Liikuntasaliin sahkokayttéiset nostopoimuseinat, aanieristys 30db.
Erikoisovet: Suunnitelman ja maaraysten mukaan

13
14

Kevyet viliseinét
Erityisviiliseinit ja jakoseinét

Valiseinia puretaan ja niihin tehdaan aukkoja.

Kaikki jaavat vanhat seinat puhdistetaan, kunnostetaan ja pintakésitell&z
Uudet kevyet valiseinat ovat joko Y2-kiven kalkkihiekkatiiliseinia tai Gypn
levyseinia. Lasiseinat puurakenteisia, laminoitu lasi.

Luokkien valisten seinien tulee tayttaa 44dB aaneneristavyys

Luokkien ja kaytavan valisten seinien tulee tayttda 34dB &éneneristavyys.

Erityisluokkien vélisten seinien tulee tayttaéa 57dB &&neneristavyys.
Seinien liittyminen ymparéiviin rakenteisiin tulee olla tiivis.
Siirtoseinat ja paljeseinat suunnitelmien mukaan.

=

5
6

Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat
Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput
Vesikaton hoitotasot ja hoitosillat tulee rakentaa maaraysten mukaisiksi

Hormit ja kanavat LVI-suunnitelmien mukaan.
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Vanhat julkisivut ovat puhtaaksimuurattua tiilts.

Tiilijulkisivut korkeapainepestaan. Vanhat Siporex- julkisivut on
kunnostettu muutama vuosi sitten, mutta ne on tarkistettava ja tarpeen
mukaan poistetaan vanha pinnoite, kolot paikataan ja seinét
pinnoitetaan uudelleen.

Uudet julkisivut vanhaan rakennukseen soveltuviksi.

5 Pintarakenteet Rakennusosien miriit

Selostus ja laatutason kuvaus
51 Vesikate

Laajennusosaan suunnitelman mukainen vanhaan rakennukseen
sopiva katemateriaali. Uusiin iv-konehuoneisiin B-luokan bitumikermikate.

52 Sisdseinien pintarakenteet
Vanhat seinat kunnostetaan ja maalataan.
Uudet seinat puhtaaksimuurattua kalkkihiekkatiiltd + maalaus tai
tasoitus + maalaus tai levyseinat + maalaus.
Luokkien, joissa on lautakatot seiniin vaimennusverhousta.
Markatiloissa vesieristeet uusitaan ja seinat kaakeloidaan kattoon asti.
Lavuaarien yhteydessé seiniss& on kaakelointi 600x1200mm.
Vesipisteellisten tyétasojen taustat laatoitetaan.

53 Sisékattojen pintarakentcet
Vanhan osan muut vanhat sisékattoverhouslevyt poistetaan paitsi
luokkien lautakatot. Tilalle asennetaan uudet tilan kayttétarpeen mukaah.
Laajennusosalla katot tasoitetaan ja maalataan.
Varastoissa ym. tiloissa alaslaskettu siled maalattu kipsilevy listakannatyksellia.
Kaytavien alaslaskut suunnitelmien mukaan. Huomioitava &&nenvai-
mennus.
Erityisluokissa, auditoriossa ja likuntasalissa 4anenvaimennus
akustointisuunnitelmien mukaan.

54 Porrashuoneiden pintarakenteet
Porrashuoneiden seinat ja katot kunnostetaan maalataan. Katoissa
aanenvaimennusverhous 100% kattopinnasta. Lattioiden pintamateriaal
uusitaan.

55 Ulkoseinien pintarakenteet
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5

Pintarakenteet

Rakennusosien méadrét

Selostus ja laatutason kuvaus

56

Lattian pintarakenteet

Lattiapinnoitteet uusitaan paitsi likuntasalissa, jonka puulattia hiotaan ja
asennetaan pelikenttarajat ja lakataan.

Luokkien lattioiden materiaalina kaytetaan PVC-pintaisia muovi-
mattoja.

Kéaytavien lattioissa kuvioitu kvartsivinyylilaatta tai kumimatto.
Kosteissa ja mérissa tiloissa muovimattoa ja klinkkerilaattoja.

Keittitssa akryylibetoni tai epoksimassa.

Kiinteistdn hoitotiloissa maalattu betoni.

Kosteissa ja marissa tiloissa laatoitettavat lattiat vesieristetdan siveltavin
tai telattavin pinnoittein ohjeiden mukaa.

57

Erityistilojen pintarakenteet
IV-konehuoneessa lattiassa muovimatto. Seinat ja katto verhotaan
suojatulla &anenvaimennusverhouksella.

58

Maalaus ja tapetointi
Maalausselityksen mukaan.
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6

Kalusteet, varusteet ja laitteet

Rakennusosien maarit

Selostus ja laatutason kuvaus

61

Kalusteet

Opetushallituksen suunnitteluoppaiden ja Vantaan kaytannsn
mukainen kalustus.

Vakiomalliset kalusteet yleensa.

Erikoiskalusteet kalustepiirustusten mukaan.

62

Varusteet

Opetushallituksen suunnitteluoppaiden ja Vantaan kaytannén

mukainen varustus.

Vakiomalliset varusteet ja laitteet.

Verhokiskot liukuineen kaikkiin tiloihin.

Pimennysverhot kuvaamataidon, maantieto-biologian ja fysiikan luokkiin
Opasteet.

Salekaihtimet kaikkiin ikkunoihin.

Liikuntasaliin koripallotelineet ym. likuntavarustus tarkistetaan.
Néayttamaen varustus.

)3

Laitteet ja koneet
Valmistuskeittion vaatimat laitteet ja koneet tarkentuvat myshemmin.
Auditorion ja liikuntasalin nayttameé- ja av-varustus.

4
7

Tilaryhmékalusteet, varusteet ja laitteistot

Viestdnsuojan varusteet

S1-luokan vaesténsuojaan vaesténsuojatarkastuksessa puutteina oleva
laitteet ja varusteet..
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7 Konetekniset tyii

Rakennusosien mirét

Selostus ja laatutason kuvaus

74 Siirtotekniikka

Tarkistetaan nykyisen nostimen kunto ja toiminta.

Sivu- ja aliurakat

71 Lampo-, vesi- ja viemirityot
72 IlImanvaihtotyt
73 Sahkotyot

Katso LVI- ja Sahkbosa

Rakennuttajan hankinnat
Keittitn laitteet

Arkkitehtisuunnittelu

Hankesuunnitelma: Vantaan kaupunki TETO / TSO Tstoarkkit. Kaija Makkonen

Rakennesuunnittelu

Hankesuunnitelma: Vantaan kaupunki TETO / TSO Rak.ins. Pekka Wallenius

Tarkastus
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Hanke:
Himeenkyldn koulun perusparannus ja laajennus

RAKENNUSKOHDE

Osoite: Hémeenkyldn koulu

Varistontie 3, 01660 Vantaa

Rakennusvuosi: 1970
Pinta-ala: 7944 k-m?
YLEISTIEDOT

Koulurakennus on valmistunut vuonna 1970. Siind on kaksi osittaista kellaria ja yksi tai kaksi
maanpéllistd kerrosta. Kiinteistén pinta-ala on 7 944 kerrosneliometrid ja tilavuus 30 288 rm’.

Kiinteiston lukiosiipeen on rakennettu toiseen kerrokseen laajennus vuonna 1983.

Kotitalousluokat on peruskorjattu vuosina 1993-1994 ja teknisen tydn tilat 2000, jolloin myds niiden
LVI-tekniikka on uusittu. Nédmd tilat ovat pddosin tulevan peruskorjauksen ulkopuolella.

Suunnittelussa on huomioitava vaiheittain rakentaminen.

Sisdilmaston tavoitteena on tavanomaisissa tiloissa S2-, P1/P2- ja M1 —luokat sisdilmaluokitus 2000
mukaan. Lampdtilaolosuhteiden osalta tavoite on sisdilmastoluokan S3 mukainen.

Liittymistiedot
Vesi- ja viemiirilaitos

Vantaan kaupungin vesi- ja viemdrilaitos
Kielotie 13, 01300 Vantaa

Limpélaitos

Vantaan Energia Oy

Peltolantie 27, 01300 Vantaa

1. LAMMITYSJARJESTELMAT

Kiinteisto on liitetty kaukoldmpdverkostoon. Lémmdonsiirtimet on uusittu vuonna 2000 teknisen
tyon tilojen peruskorjauksen yhteydessi.



1.1 Limmonjakokeskukset ja limmonsiirtimet

Nykyisten lammonsiirtimien ja muiden limménjakokeskuksen laitteiden mitoitus tarkistetaan uusia
tarpeita vastaavaksi. Nykyiset laitteet pyritéin mahdollisuuksien mukaan siilyttdméén. Laitteita voi-
daan kuitenkin joutua uusimaan muuttuneita tarpeita vastaaviksi esim. sddtdventtiilit. Limmonjako-
keskuksen nykyiset séétolaitteet ovat kaupungin kaukovalvontajirjestelmissi (Atmostech Oy).

1.2 Paisunta- ja varolaitteet
Nykyisten paisuntalaitteiden riittévyys tarkistetaan suunnitteluvaiheessa.

1.3 Limmitysverkostot

Nykyisessi limpojohtoverkostossa on ollut vuotoja ja verkosto on ilmeisen huonokuntoinen. Putkis-
tot on sijoitettu pafiosin mataliin putkikanaaleihin, lattiarakenteisiin ja kellarin kattoon. Putkieristeet
siséltévit osittain asbestia. Linjas#itoventtiilit ja sulkuventtiilit ovat p#fosin alkuperiisid ja toimi-
mattomia. Patterit ovat paéosin alkuperiiset. Pattereissa on vanhoja termostaattiventtiileité ja kési-
venttiileité.

Tulevassa peruskorjauksessa limpdjohtoverkosto pattereineen uusitaan pagosin. 1980-luvulla raken-
netussa laajennusosassa ja aiemmin peruskorjatuissa tiloissa limpéjohtoverkosto pyritién kuitenkin

sdilyttdmédn. Siilytettdvien ascnnusten kunto kuitenkin tutkitaan tarkemmin suunnittelun yhteydes-

sd. Rakenteisiin asennetut putkistot kuitenkin uusitaan néikyviin asennettaviksi. Ilmanvaihtokojeille

rakennetaan erillinen limpéjohtoverkosto kojeiden pumppuryhmineen. Tuulikaapit varustetaan kier-
rétysilmakojeilla, jotka liitetdén ilmanvaihtoverkostoon.

Patteriverkostot perussiddetién uusia tarpeita vastaaviksi. Pumppuryhmiit uusitaan tarvittaessa. Lin-
Jas#ité- ja sulkuventtiilit uusitaan péédosin, samoin termostaattiset patteriventtiilit ja sulkutulpat.

Uudet lampdjohtoverkostot asennetaan niikyviin (ei rakenteisiin) huomioiden huolto- ja korjaustyot
(C2 méériykset ja ohjeet).

1.4 Kauko- ja aluelimpdjohdot

Ei peruskorjauksen piiriin kuuluvia toiti.

1.5 Liammaontalteenotto

Tulo/poistokojeet varustetaan LTO-laittein (ei kuitenkaan erilliset likaisten tilojen poistokojeet). Jos
ilmanvaihtoratkaisussa pédytién nestekiertoiseen limméntalteenottoon, tehd#in siihen tarvittavat

putkiverkostot.

2. VESI- JA VIEMARILAITTEET
2.1 Talousvesiverkostot

Vesijohdot ovat pddosin alkuperiisié, sinkittyé terdsputkea tai kupariputkea messinkijuotoksin. Put-
ket on sijoitettu pddosin lattiakanaaleihin tai lattioihin. Sulkuventtiilit ovat alkuperiisii. Osa vesika-
lusteista on uusittu, mutta myos alkuperiisia kalusteita on vield kiytossi. WC:t ovat padosin huono-
kuntoisia.
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Tulevassa peruskorjauksessa vesijohtoverkostot varusteineen uusitaan pédosin. Aiemmin peruskor-
jatuissa tiloissa (opetuskeittit ja teknisen tydn tilat) nykyiset asennukset pyritédén kuitenkin séilytté-
méén. Kaikki vesijohtoasennukset muutetaan kuitenkin ns. pinta-asennuksiksi. Séilytettévien asen-
nusten kunto kuitenkin tutkitaan tarkemmin suunnittelun yhteydessi

Keittio varustetaan pehmennetyn veden verkostolla.

Talousvesiverkostot asennetaan nikyviin (ei rakenteisiin) huomioiden huolto- ja korjaustyot (C2
madrdykset ja ohjeet). Vesijohdot tehdédan kuparista tai muovista suojaputkessa.

Venttiilit ovat sinkkikadon kestédvid messinkié, palloventtiileiti.

2.2 Viemiiriverkostot

Nykyiset ulkoviemaérit ovat betoniputkea piirustusten mukaan ja sisdviemérit valurautaa. Sade-
vesiviemdrit ovat pystyosiltaan kupariputkea ja muuten valurautaa. Rasvanerotuskaivo on betonira-

kenteinen.

Viemirijirjestelmat uusitaan pddosin lukuunottamatta jo aiemmin peruskorjattuja tiloja. Séilytetti-
vien vieméreiden kunto tutkitaan viemiériliuvauksin suunnittelun aikana.

Viemdriverkostot tehddén pddosin muoviviemériputkista muhviliitoksin ja tarvittaessa HFE- ja valu-
rautaputkista panta- ja putkiliitoksin. Keittion viemérit tehdddn HFE-putkesta.

Keittitén viemdri varustetaan rasvanerottimella. Muilta osin viemiriverkosto varustetaan viranomais-
ten vaatimin erotinlaitteistoin.

Tarkastuskaivot seki sadevesi- ja perusvesikaivot ovat muovia varustettuna valurautaisin kansistoin.
Sadevesikaivot varustetaan jadtymissuojin ja huuhteluputkin.

2.3 Vesi- ja viemiirikalusteet

WC-istuimet ja normaalit pesualtaat valkoista posliinia seki kaato- ja pesupoydit RST/HST altaita.
Vesikalusteet yksiote- ja termostaattikalusteita. Elektronisia kalusteita kédytetddn tarvittaessa.

Lattiakaivot ovat pdidosin muovia. Pukuhuoneissa kéytetién kuivakaivoja. Siivouskomeroihin asen-
netaan hiekanerottimet, materiaali ruostumaton terés. Keittion lattiakaivot ruostumatonta terdstid ruu-
turitildkansin.

3. ILMANKASITTELYJARJESTELMAT

3.1 Ilmanvaihto ja ilmastointijiirjestelmé

Nykyisin on opetustiloissa on pé#osin ns. koneellinen poistoilmanvaihtojirjestelmé. [lmanvaihto on
ndissé tiloissa puutteellinen eiki taytd nykyisid méédrdyksid. Vuonna 1984 rakennettu osa on varus-
tettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojérjestelmélld. Kotitalousluokkien ja teknisen tyon tilo-
jen ilmanvaihto on uusittu niiden saneerauksien yhteydessa.
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Rakennuksen ilmanvaihto uusitaan padosin. Tilat varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaih-
dolla. Laitos toteutetaan keskitettynd ja/tai hajautettuna tehtyjen vaihtoehtotarkastelujen pohjalta.
Uudet tulo- ja poistoilmanvaihtokojeet varustetaan LTO-laitteilla.
Kotitalousluokissa ja teknisen tyon tiloissa nykyiset ilmavaihtojérjestelmiit kuitenkin séilytetézin.
Kotitalousluokkien tuloilmakojeen déniongelmat kuitenkin korjataan. Siilytettévit kanavistot nuo-
hotaan ja ilmaméérit asetellaan.

Koje-, laite- ja kanava-asennuksissa huomioitava huolto- ja korjaustyot seki koje- ja
laitevalinnoissa energiatalous,

Rakennukseen varataan riittévit konehuonetilat huomioiden huolto- ja korjaustyot.
3.2 Puhallinkammiot ja koteloidut kojeet

Tulo-/poistokojeet ovat koteloituja limpderistettyji tehdasvalmisteisia koneita.
Puhaltimien moottorit varustetaan taajuusmuuttajak dytoin.

Ulkoilmasileikét ja ~kammiot on rakennetaan siten, ettd veden ja lumen pédsy koneisiin estyy. Tar-
vittaessa kiytetidn esimerkiksi lumisieppareita. Kammiot varustetaan kuivakaivoin ja vieméroidésn.

3.3 Huippuimurit

Yl6spéin puhaltavia huippuimureita, sivulle kddntyviid ja varmuusketjulla seki takaisinvirtauksen es-
tolla varustettuja.

3.4 Aksiaalipuhaltimet
Aksiaalipuhaltimia esim. mallia Woods tai vastaava tarvittavin varustein.

3.5 Suodattimet

Vaihdettavia standardimittaisissa kehyksissi olevia kuitusuodattimia. Suodatusluokka on tuloilman
osalta EU 7 ja poistoilman osalta EU 5.

3.6 Kierriitysilmalaitteet

Tuulikaapit varustetaan puhallinkonvektorein esim. mallia LVDV. Kojeiden kiyntis ohjataan lim-
potila-anturein seké ovikytkimin.

3.7 Kanavat

Kanavat ovat pédosin sinkitystd terdksesté tehtyji kierresauma- ja suorakaidekanavia
tehdasvalmisteisin osin. Erikoistilojen kanavisto on HST/muovirakenteisia. Vanhat kiyttoon
jéivit kanavat kanavan osineen pulidistetaan ja koepainetaan.

3.8 Aidinenvaimennusverhoukset

Kanaviston ddnenvaimentimet tehdasvalmisteisia standardimallisia vaimentimia.

3.9 Tuloilmaelimet

Esimerkiksi vaimennuslaatikolla ja saétopellilld varustettuja seind- ja kattohajottimia. Myds muita
ilmanjakotapoja syyti tutkia.



3.10 Poistoilmaelimet
Pédosin korkeapaineventtiileitd ja poistoséleikkoj.
3.11 Kohdepoistolaitteet

Erikoistilat kuten keittié varustetaan tarvittavin kohdepoistolaittein seké osittain tehostetulla ilman-
vaihdolla. My®os keittio ilmastointikaton kéytto selvitetddn suunnitteluvaiheessa.

Muihin erikoisluokkiin tehdéén tarvittavat kohdepoistot. Tekstiilityon luokka varustetaan keskuspd-
lynimurilla.

3.12 Ilmastoinnin jidhdytyslaitteet

Rakennuksen erityistilat esim. ATK-luokka varustetaan ldmpokuorman vaatimilla tilakohtaisilla
jadhdytyslaitteilla. Tarvittaessa jadhdytystd kédytetddn laajemminkin jéfdytystarvelaskennan vaati-
massa laajuudessa. Ensisijaisesti kiytetddn kuitenkin passiivisia keinoja jaéhdytystarpeen pienenté-
miseksi esimerkiksi ikkunoiden aurinkosuojausta.

3.13 Ulkoilmakanavat

Kanavicn asentamista ulkoilmaan tulee vélttaa.

3.14 Limmontalteenotto

Tulo-/poistokojeet varustetaan limmdontalteenottolaitteilla tehtyjen soveltuvuus- ja elinkaaritarkaste-
lujen pohjalta (ei kuitenkaan erilliset likaisten tilojen poistokojeet).

4. SAATO- JA VALVONTAJARJESTELMAT

Rakennusautomaatiolaitteet uusitaan.

Automaatiojirjestelmiin tulisi olla avoin ja muunneltavat laitteistoratkaisut salliva sekd liitettdvissi
Vantaan kaupungin aluevalvontajérjestelméén.

4.1 Limmitysjiirjestelmien séiito

DDC-pohjainen suora numeerinen kiinteistdautomaatiojérjestelma.

4.2 Ilmankisittelyjéirjestelmien siiiito

DDC-pohjainen suora numeerinen kiinteistbautomaatiojérjestelma.

42. Keskitetyt valvontajiirjestelmiit

Kiinteisto liitetddn Vantaan kaupungin keskitettyyn aluevalvontajérjestelméén.

S. LVI-ERISTYKSET

Putket ja kanavat ja laitteet eristetidéin ja pinnoitetaan noudattaen viranomaismaérayksid ja
LVI-RYL 92 ohjeita.
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6. KYLMATEKNISET JARJESTELMAT

Keittidn kylmé- ja pakastustilojen kylmélaitteet putkistoineen tehditin viranomaismédriyksia ja LVI

RYL 92 ohjeita noudattaen.

8 PALONTORJUNTA

Tilat varustetaan tarvittavalla alkusammutuskalustolla.

Vantaalla 26.2.2002

Pekka Haalahti

LVI-insinoéri , DI
Tilakeskus, talonsuunnittelu

Puh. 09-839 22379, 040-593 9212



